



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **28/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: **130/2024**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **23** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2024** και ώρα **9:00 πμ** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η Δημοτική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **8014 – 19/07/2024** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **6** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 2) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 3) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 4) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 5) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- 6) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης διά ζώσης για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου με αριθμό 22/2021 και τίτλο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας», συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας μαζί με όλα τα τεύχη και τα σχέδια που τη συνοδεύουν.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με τη λήψη επενδυτικού δανείου από τον Δήμο Στυλίδας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με την αριθμ. 1587/12-10-2022 Δανειακή Σύμβαση

Το έργο δημοπρατήθηκε με ανοικτή διαδικασία διαπραγμάτευσης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ηλεκτρονικά την 12/09/2022 όπου με την ανασύσταση του 1^{ου} Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία «ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι τις εκατό (20,00%) επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

Με την αριθμό 10/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας κατακυρώθηκε το 2^ο Πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην Τεχνική Εταιρεία «ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.» με α/α προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 263710 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 20,00% (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012372873 & ΑΔΑ: Ψ10ΝΩ1Ζ-2Τ1)

Την 10/04/2023 υπογράφηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 3576 Σύμβαση για ποσόν 1.232.000,00€ με τον Φ.Π.Α.

Η αρχική συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης στις 10/04/2023 ορίζονταν σε 18 μήνες, δηλαδή έως 10/10/2024.

Με την αριθ 135/2023 Απόφαση του Δ.Σ. Στυλίδας εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Με την αριθ 168/2023 Απόφαση του Δ.Σ. Στυλίδας εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Στις 09/04/2024 με αριθ. 2949 εκδόθηκε η 'Βεβαίωση περαίωσης των εργασιών', βάσει της οποίας οι εργασίες περατώθηκαν στις 15/03/2024, ήτοι εντός της συμβατικής προθεσμίας του έργου (10/10/2024) και ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος πέραν του δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.

Με το αριθ 24/27-6-2024 μας διαβιβάστηκε το Πρακτικό 2/2024 του Τεχνικού Συμβουλίου δημοσίων Έργων ΠΕ Φθιώτιδας, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά περί της ρήτηρας πρόσθετης καταβολής (πριμ) υπέρ του 3^{ου} ΑΠΕ που ανέρχεται στο ποσό των 1.369.424.57 € (με Φ.Π.Α. 24%) και κλείνει σε υπέρβαση κατά 137.424.57 € σε σχέση με την Αρχική Δαπάνη Εργασιών λόγω αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης και

την πρόσθετη καταβολή (πριμ) κατ' άρθρο 149 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3^{ου} Α.Π.Ε. - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της Αναθεώρησης εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει και το Ν. 5983/2021 (ΦΕΚ 5983/20-12-2021).

Επίσης, για να συμπεριλάβει την πρόσθετη καταβολή (πριμ) κατ' άρθρο 149 του Ν.4412/2016 καθότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του νόμου.

Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. έχει συνταχθεί με βάση τον Ν. 4412/2016 άρθρο 156, παρ. 4, για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Με τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. εκτελείται πλήρως το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό δημοπρατήθηκε.

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Β και περιλαμβάνει τις ποσότητες σύμφωνα με την επισυναπτόμενη συνοπτική επιμέτρηση και διαμορφώνεται οικονομικά ως ο κάτωθι πίνακας.

Η συνολική δαπάνη του 3^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **1.369.424.57 €** (με Φ.Π.Α. 24%) και κλείνει σε ΥΠΕΡΒΑΣΗ κατά 137.424.57 € με την Αρχική Δαπάνη Εργασιών λόγω αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης και την πρόσθετη καταβολή (πριμ) κατ' άρθρο 149 του Ν.4412/2016.

Συγκεντρωτικά η εικόνα του 3^{ου} Α.Π.Ε. από οικονομικής άποψης έχει ως εξής:

	Α.Σ.Ε.	3ος Α.Π.Ε.	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 1,2,3,4 & 5:	724.788,48	833.504,81	132.382,04	23.665,71
Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε 18%:	130.461,93	150.030,87	23.828,77	4.259,83
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη (Σ1):	855.250,41	983.535,68	156.210,81	27.925,54
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:	128.287,56	0,00	-	128.287,56
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σ2):	983.537,97	983.535,68	156.210,81	156.213,10
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	10.010,42	110.903.49	100.893.07	-

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σ3):	993.548,39	1.094.439.17	257.103.88	156.213,10
Πρόσθετη καταβολή (πριμ) κατ' άρθρο 149 του Ν.4412/16:	-	9.935,48	9.935,48	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΡΙΜ, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (Σ4)	993.548,39	1.104.374.65	267.039.36	156.213,10
Φ.Π.Α 24%:	238.451,61	265.049.92	26.598.31	-
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α (Σ5):	1.232.000,00	1.369.424.57	293.637.67	156.213,10
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. (Σ5):			137.424,57	

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και για την τακτοποίηση της εργολαβίας προτείνουμε την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ