



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της αριθμ. **33/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής,  
Αρ. Απόφασης: **145/2024**

---

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εκσυγχρονισμός ΚΕΠ Δήμου Στυλίδας»

---

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **3** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2024** και ώρα **9:00 πμ** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η Δημοτική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **9597 – 30/08/2024** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **6** μέλη του ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 2) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 3) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 4) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 5) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 6) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης διά ζώσης για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής:

**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5056/2023 με ισχύ από 1/1/2024 μεταφέρονται από το Δημοτικό Συμβούλιο των Δήμων, στην Δημοτική Επιτροπή («V. Αρμοδιότητες μεταφερόμενες από το δημοτικό συμβούλιο - Η Δημοτική Επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων, αποφασίζει και για τα εξής: β) Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της...») και τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Εκσυγχρονισμός ΚΕΠ Δήμου Στυλίδας»

1. Η μελέτη του έργου με αριθμό 99/2023 συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου Στυλίδας με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 85.144,60 € μαζί με τον Φ.Π.Α.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο ανάκαμψης & ανθεκτικότητας – ΕΛΛΑΔΑ 2.0 με Κ.Α. 55.7331.0001.
3. Το έργο δημοπρατήθηκε με την αριθ. πρωτ. 12030/03-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013704701) Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων έργου κάτω των ορίων και την αριθ. πρωτ. 12034/03-11-2023 Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23PROC013704779).
4. Με α/α προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 307374, ανάδοχος αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία «ERGOGREEN ΜΕΠΕ » που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 08,47 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
5. Με το από 11-01-2024 , 2ο Πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 204436 της επιτροπής του διαγωνισμού και την υπ'αριθ. 8/2024 απόφαση της ΔΕ περί έγκρισης του 2ου πρακτικού και κατακύρωση της σύμβασης και ανάθεση του έργου ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ , στον οικονομικό φορέα ERGOGREEN ΜΕΠΕ με α/α προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 307374 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 08,47% .
6. Την 01-03-2024 υπογράφηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 2319 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014359476) ποσού 85.144,60 € με τον Φ.Π.Α.
7. Η αρχική συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης την 1-3-2024 ορίζονταν σε 6 Μήνες.

**Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.**

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών του έργου συντάχθηκε για να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν:

α) κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και οι οποίες δεν προκύπτουν από τροποποίηση της μορφής του έργου, αλλά από αδυναμίες της προ μέτρησης της μελέτης, λόγω της φύσης του έργου.

β) με τη σύνταξη των επιμετρήσεων των εργασιών του έργου.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. έχει συνταχθεί με βάση τον Ν. 4412/2016 άρθρο 156, παρ. 4, για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών.

**Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. εκτελείται πλήρως το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό δημοπρατήθηκε.

Ο 1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Β και περιλαμβάνει τις ποσότητες σύμφωνα με την επισυναπτόμενη αναλυτική εκτίμηση και διαμορφώνεται οικονομικά ως ο κάτωθι πίνακας.

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 85.144,60 € και κλείνει ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ με την Αρχική Συμβατική Δαπάνη Εργασιών.

Συγκεντρωτικά η εικόνα του 1ου Α.Π.Ε. από οικονομικής άποψης έχει ως εξής:

	<b>Σύνολο Δαπάνης Εργασιών</b>	<b>Φ.Π.Α. 24 %</b>	<b>Σύνολο</b>
<b>Συμβατική Δαπάνη (€)</b>	68.665,00	16.479,60	<b>85.144,60</b>
<b>1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (€)</b>	68.665,00	16.479,60	<b>85.144,60</b>

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και για την τακτοποίηση της εργολαβίας προτείνουμε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

**Εισηγούμαστε προς την Δημοτική Επιτροπή την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ**

**Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Εκσυγχρονισμός ΚΕΠ Δήμου Στυλίδας».

**Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ